Torre Residencial Altavista

TEST-01 · Silao, Guanajuato

Inicio: 01/10/2026
Fin: 31/12/2026
Generado: 13/10/2026 02:46

Desglose WBS & Partidas

WBS	Nombre	Inicio	Fin	Duración	Progreso	Status	Prioridad	Restric.
P-01	**Cimentación Profunda**	**01/10/26**	**29/10/26**	**—**	**92%**		**—**	
ACT-01.1	Perforación de pozos piloto	01/10/26	15/10/26	12.0 d	100%	Completada	Alta	
ACT-01.2	Colado de pilotes de concreto H-350	15/10/26	29/10/26	12.0 d	85%	En proceso	Critica	
P-02	**Estructura Principal**	**20/10/26**	**30/11/26**	**—**	**35%**		**—**	
ACT-02.1	Encofrado y apuntalamiento losa N1	20/10/26	12/11/26	18.5 d	60%	En proceso	Media	
ACT-02.2	Colocación de acero de refuerzo	05/11/26	30/11/26	20.0 d	20%	En proceso	Alta	
ACT-02.3	Prueba festivo 2 nov	30/10/26	06/11/26	5.5 d	0%	No iniciada	Media	

Torre Residencial Altavista — Gantt

Generado: 13/10/2026 02:46

Actividad	S40 28 Sep	S41 05 Oct	S42 12 Oct	S43 19 Oct	S44 26 Oct	S45 02 Nov	S46 09 Nov	S47 16 Nov	S48 23 Nov	S49 30 Nov	S50 07 Dec	S51 14 Dec
P-01 Cimentación Profunda												
ACT-01.1 Perforación de pozos piloto												
ACT-01.2 Colado de pilotes de concreto H-350												
P-02 Estructura Principal												
ACT-02.1 Encofrado y apuntalamiento losa N1												
ACT-02.2 Colocación de acero de refuerzo												
ACT-02.3 Prueba festivo 2 nov												

Torre Residencial Altavista — Gantt

Generado: 13/10/2026 02:46

Actividad	S52 21 Dec	S53 28 Dec
P-01 Cimentación Profunda		
ACT-01.1 Perforación de pozos piloto		
ACT-01.2 Colado de pilotes de concreto H-350		
P-02 Estructura Principal		
ACT-02.1 Encofrado y apuntalamiento losa N1		
ACT-02.2 Colocación de acero de refuerzo		
ACT-02.3 Prueba festivo 2 nov		